

●地域計画区域内

令和7年度農地売買等支援事業 事務スケジュール

令和6年10月31日
宮城県農政部農業振興課
公益社団法人みやぎ農業振興公社

県公告

手続き項目			4月農委総会	5月農委総会	6月農委総会	7月農委総会	8月農委総会	9月農委総会	10月農委総会	11月農委総会	12月農委総会	1月農委総会	2月農委総会	3月農委総会
買入・売渡	促進計画作成の要請	農業委員会→機構	R7.1.22 (水)	R7.2.18 (火)	R7.3.18 (火)	R7.4.18 (金)	R7.5.22 (木)	R7.6.20 (金)	R7.7.17 (木)	R7.8.18 (月)	R7.9.16 (火)	R7.10.15 (水)	R7.11.11 (火)	R7.12.9 (火)
	促進計画作成・調整	機構	R7.3.3 (月)	R7.3.31 (月)	R7.4.28 (月)	R7.6.2 (月)	R7.7.1 (火)	R7.7.31 (木)	R7.8.28 (木)	R7.9.29 (月)	R7.10.28 (火)	R7.11.26 (水)	R7.12.22 (月)	R8.1.26 (月)
	各筆明細等の調印・取りまとめ	機構	R7.3.10 (月)	R7.4.7 (月)	R7.5.8 (木)	R7.6.9 (月)	R7.7.8 (火)	R7.8.7 (木)	R7.9.4 (木)	R7.10.6 (月)	R7.11.5 (水)	R7.12.3 (水)	R8.1.5 (月)	R8.2.2 (月)
買入	促進計画認可申請	機構→県	R7.3.17 (月)	R7.4.14 (月)	R7.5.15 (木)	R7.6.16 (月)	R7.7.15 (火)	R7.8.15 (金)	R7.9.11 (木)	R7.10.14 (火)	R7.11.12 (水)	R7.12.10 (水)	R8.1.13 (火)	R8.2.9 (月)
	促進計画の公告	県	R7.4.25 (金)	R7.5.27 (火)	R7.6.24 (火)	R7.7.25 (金)	R7.8.26 (火)	R7.9.26 (金)	R7.10.24 (金)	R7.11.25 (火)	R7.12.23 (火)	R8.1.27 (火)	R8.2.24 (火)	R8.3.24 (火)
売渡	促進計画認可申請	機構→県	R7.5.7 (水)	R7.6.3 (火)	R7.7.1 (火)	R7.8.1 (金)	R7.9.2 (火)	R7.10.3 (金)	R7.10.31 (金)	R7.12.2 (火)	R8.1.6 (火)	R8.2.3 (火)	R8.3.3 (火)	R8.3.31 (火)
	促進計画の公告	県	R7.6.17 (火)	R7.7.11 (金)	R7.8.15 (金)	R7.9.12 (金)	R7.10.17 (金)	R7.11.14 (金)	R7.12.16 (火)	R8.1.20 (火)	R8.2.17 (火)	R8.3.17 (火)	R8.4.14 (火)	R8.5.15 (金)

※地域計画が策定されている区域の場合利害関係人の意見聴取は必要ない。

市町村公告（権限移譲）

手続き項目			4月農委総会	5月農委総会	6月農委総会	7月農委総会	8月農委総会	9月農委総会	10月農委総会	11月農委総会	12月農委総会	1月農委総会	2月農委総会	3月農委総会
買入・売渡	促進計画作成の要請	農業委員会→機構	R7.2.14 (金)	R7.3.12 (水)	R7.4.14 (月)	R7.5.19 (月)	R7.6.16 (月)	R7.7.16 (水)	R7.8.15 (金)	R7.9.11 (木)	R7.10.15 (水)	R7.11.10 (月)	R7.12.10 (水)	R8.1.13 (火)
	促進計画作成・調整	機構	R7.3.27 (木)	R7.4.22 (火)	R7.5.27 (火)	R7.6.26 (木)	R7.7.25 (金)	R7.8.27 (水)	R7.9.26 (金)	R7.10.24 (金)	R7.11.26 (水)	R7.12.19 (金)	R8.1.27 (火)	R8.2.24 (火)
	各筆明細等の調印・取りまとめ	機構	R7.4.3 (木)	R7.4.30 (水)	R7.6.3 (火)	R7.7.3 (木)	R7.8.1 (金)	R7.9.3 (水)	R7.10.3 (金)	R7.10.31 (金)	R7.12.3 (水)	R7.12.26 (金)	R8.2.3 (火)	R8.3.3 (火)
買入	促進計画等申請	機構→市町村	R7.4.10 (木)	R7.5.9 (金)	R7.6.10 (火)	R7.7.10 (木)	R7.8.8 (金)	R7.9.10 (水)	R7.10.10 (金)	R7.11.10 (月)	R7.12.10 (水)	R8.1.9 (金)	R8.2.10 (火)	R8.3.10 (火)
	総 会	農業委員会	R7.4.25 (金)	R7.5.26 (月)	R7.6.25 (水)	R7.7.25 (金)	R7.8.25 (月)	R7.9.25 (木)	R7.10.27 (月)	R7.11.25 (火)	R7.12.25 (木)	R8.1.26 (月)	R8.2.25 (水)	R8.3.25 (水)
	促進計画の公告	市町村	R7.4.28 (月)	R7.5.27 (火)	R7.6.26 (木)	R7.7.28 (月)	R7.8.26 (火)	R7.9.26 (金)	R7.10.28 (火)	R7.11.26 (水)	R7.12.26 (金)	R8.1.27 (火)	R8.2.26 (木)	R8.3.26 (木)
売渡	促進計画等申請	機構→市町村	R7.5.9 (金)	R7.6.10 (火)	R7.7.10 (木)	R7.8.8 (金)	R7.9.10 (水)	R7.10.10 (金)	R7.11.10 (月)	R7.12.10 (水)	R8.1.9 (金)	R8.2.10 (火)	R8.3.10 (火)	R8.4.10 (金)
	総 会	農業委員会	R7.5.26 (月)	R7.6.25 (水)	R7.7.25 (金)	R7.8.25 (月)	R7.9.25 (木)	R7.10.27 (月)	R7.11.25 (火)	R7.12.25 (木)	R8.1.26 (月)	R8.2.25 (水)	R8.3.25 (水)	R8.4.27 (月)
	促進計画の公告	市町村	R7.5.29 (木)	R7.6.26 (木)	R7.7.26 (土)	R7.8.28 (木)	R7.9.26 (金)	R7.10.28 (火)	R7.11.26 (水)	R7.12.26 (金)	R8.1.27 (火)	R8.2.26 (木)	R8.3.26 (木)	R8.4.28 (火)

※地域計画が策定されている区域の場合利害関係人の意見聴取は必要ない。

●地域計画区域外

令和7年度農地売買等支援事業 事務スケジュール

令和6年10月31日
宮城県農政部農業振興課

公益社団法人みやぎ農業振興公社

県公告

手続き項目			4月農委総会	5月農委総会	6月農委総会	7月農委総会	8月農委総会	9月農委総会	10月農委総会	11月農委総会	12月農委総会	1月農委総会	2月農委総会	3月農委総会
買入・売渡	促進計画作成の要請	農業委員会→機構	R7.1.7 (火)	R7.2.3 (月)	R7.3.3 (月)	R7.4.3 (木)	R7.5.7 (水)	R7.6.5 (木)	R7.7.2 (水)	R7.7.31 (木)	R7.8.29 (金)	R7.9.29 (月)	R7.10.24 (金)	R7.11.21 (金)
	促進計画作成・調整	機構	R7.2.14 (金)	R7.3.13 (木)	R7.4.11 (金)	R7.5.16 (金)	R7.6.16 (月)	R7.7.15 (火)	R7.8.13 (水)	R7.9.10 (水)	R7.10.10 (金)	R7.11.10 (月)	R7.12.5 (金)	R8.1.8 (木)
	各筆明細等の調印・取りまとめ	機構	R7.2.21 (金)	R7.3.21 (金)	R7.4.18 (金)	R7.5.23 (金)	R7.6.23 (月)	R7.7.23 (水)	R7.8.20 (水)	R7.9.18 (木)	R7.10.20 (月)	R7.11.17 (月)	R7.12.12 (金)	R8.1.16 (金)
-	意見聴取 (始期)	機構	R7.2.28 (金)	R7.3.28 (金)	R7.4.25 (金)	R7.5.30 (金)	R7.6.30 (月)	R7.7.30 (水)	R7.8.27 (水)	R7.9.26 (金)	R7.10.27 (月)	R7.11.25 (火)	R7.12.19 (金)	R8.1.23 (金)
	意見聴取 (終期)	機構	R7.3.10 (月)	R7.4.7 (月)	R7.5.8 (木)	R7.6.9 (月)	R7.7.8 (火)	R7.8.7 (木)	R7.9.4 (木)	R7.10.6 (月)	R7.11.5 (水)	R7.12.3 (水)	R8.1.5 (月)	R8.2.2 (月)
買入	促進計画認可申請	機構→県	R7.3.17 (月)	R7.4.14 (月)	R7.5.15 (木)	R7.6.16 (月)	R7.7.15 (火)	R7.8.15 (金)	R7.9.11 (木)	R7.10.14 (火)	R7.11.12 (水)	R7.12.10 (水)	R8.1.13 (火)	R8.2.9 (月)
	促進計画の公告	県	R7.4.25 (金)	R7.5.27 (火)	R7.6.24 (火)	R7.7.25 (金)	R7.8.26 (火)	R7.9.26 (金)	R7.10.24 (金)	R7.11.25 (火)	R7.12.23 (火)	R8.1.27 (火)	R8.2.24 (火)	R8.3.24 (火)
売渡	促進計画認可申請	機構→県	R7.5.7 (水)	R7.6.3 (火)	R7.7.1 (火)	R7.8.1 (金)	R7.9.2 (火)	R7.10.3 (金)	R7.10.31 (金)	R7.12.2 (火)	R8.1.6 (火)	R8.2.3 (火)	R8.3.3 (火)	R8.3.31 (火)
	促進計画の公告	県	R7.6.17 (火)	R7.7.11 (金)	R7.8.15 (金)	R7.9.12 (金)	R7.10.17 (金)	R7.11.14 (金)	R7.12.16 (火)	R8.1.20 (火)	R8.2.17 (火)	R8.3.17 (火)	R8.4.14 (火)	R8.5.15 (金)

市町村公告 (権限移譲)

手続き項目			4月農委総会	5月農委総会	6月農委総会	7月農委総会	8月農委総会	9月農委総会	10月農委総会	11月農委総会	12月農委総会	1月農委総会	2月農委総会	3月農委総会
買入・売渡	促進計画作成の要請	農業委員会→機構	R7.1.30 (木)	R7.2.25 (火)	R7.3.28 (金)	R7.4.30 (水)	R7.5.30 (金)	R7.7.1 (火)	R7.7.30 (水)	R7.8.27 (水)	R7.9.29 (月)	R7.10.23 (木)	R7.11.25 (火)	R7.12.19 (金)
	促進計画作成・調整	機構	R7.3.11 (火)	R7.4.7 (月)	R7.5.12 (月)	R7.6.11 (水)	R7.7.9 (水)	R7.8.12 (火)	R7.9.9 (火)	R7.10.8 (水)	R7.11.10 (月)	R7.12.4 (木)	R8.1.9 (金)	R8.2.5 (木)
	各筆明細等の調印・取りまとめ	機構	R7.3.18 (火)	R7.4.14 (月)	R7.5.19 (月)	R7.6.18 (水)	R7.7.16 (水)	R7.8.19 (火)	R7.9.17 (水)	R7.10.16 (木)	R7.11.17 (月)	R7.12.11 (木)	R8.1.19 (月)	R8.2.13 (金)
-	意見聴取 (始期)	機構	R7.3.26 (水)	R7.4.21 (月)	R7.5.26 (月)	R7.6.25 (水)	R7.7.24 (木)	R7.8.26 (火)	R7.9.25 (木)	R7.10.23 (木)	R7.11.25 (火)	R7.12.18 (木)	R8.1.26 (月)	R8.2.20 (金)
	意見聴取 (終期)	機構	R7.4.3 (木)	R7.4.30 (水)	R7.6.3 (火)	R7.7.3 (木)	R7.8.1 (金)	R7.9.3 (水)	R7.10.3 (金)	R7.10.31 (金)	R7.12.3 (水)	R7.12.26 (金)	R8.2.3 (火)	R8.3.3 (火)
買入	促進計画等申請	機構→市町村	R7.4.10 (木)	R7.5.9 (金)	R7.6.10 (火)	R7.7.10 (木)	R7.8.8 (金)	R7.9.10 (水)	R7.10.10 (金)	R7.11.10 (月)	R7.12.10 (水)	R8.1.9 (金)	R8.2.10 (火)	R8.3.10 (火)
	総 会	農業委員会	R7.4.25 (金)	R7.5.26 (月)	R7.6.25 (水)	R7.7.25 (金)	R7.8.25 (月)	R7.9.25 (木)	R7.10.27 (月)	R7.11.25 (火)	R7.12.25 (木)	R8.1.26 (月)	R8.2.25 (水)	R8.3.25 (水)
	促進計画の公告	市町村	R7.4.28 (月)	R7.5.27 (火)	R7.6.26 (木)	R7.7.28 (月)	R7.8.26 (火)	R7.9.26 (金)	R7.10.28 (火)	R7.11.26 (水)	R7.12.26 (金)	R8.1.27 (火)	R8.2.26 (木)	R8.3.26 (木)
売渡	促進計画等申請	機構→市町村	R7.5.9 (金)	R7.6.10 (火)	R7.7.10 (木)	R7.8.8 (金)	R7.9.10 (水)	R7.10.10 (金)	R7.11.10 (月)	R7.12.10 (水)	R8.1.9 (金)	R8.2.10 (火)	R8.3.10 (火)	R8.4.10 (金)
	総 会	農業委員会	R7.5.26 (月)	R7.6.25 (水)	R7.7.25 (金)	R7.8.25 (月)	R7.9.25 (木)	R7.10.27 (月)	R7.11.25 (火)	R7.12.25 (木)	R8.1.26 (月)	R8.2.25 (水)	R8.3.25 (水)	R8.4.27 (月)
	促進計画の公告	市町村	R7.5.29 (木)	R7.6.26 (木)	R7.7.26 (土)	R7.8.28 (木)	R7.9.26 (金)	R7.10.28 (火)	R7.11.26 (水)	R7.12.26 (金)	R8.1.27 (火)	R8.2.26 (木)	R8.3.26 (木)	R8.4.28 (火)